

Na temelju članka 19. Pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga Klasa: 406-01/14-02-1, Urbroj: 2167/04-03-14-2 od 29.01.2014. godine, te Izmjena i dopuna Pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga Klasa: 406-01/14-02-1, Urbroj: 2167/04-03-15-3 od 20.04.2015. godine ustrojava se za 2016. godinu

EVIDENCIJA UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI

	Predmet nabave	Ev. br. nabave i broj objave	Procijenjena vrijednost nabave Bez PDV-a	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a	Datum sklopljenog ugovora Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni iznos plaćen temeljem ugovora bez PDV-a
1.	Izrada elaborata zaštite okoliša – Izgradnja nerazvrstane ceste Selina-Jakići Dolinji	1/16	19.900,00	19.900,00	25.01.2016. 15 dana od dostave potrebne dokumentacija	Eko-Adria d.o.o. , Boškovićevo uspon 16, Pula	29.04.2016	19.900,00
2.	Izrada, dobava i montaža turističke signalizacije – Rural design	2/16	102.600,00	102.500,00	17.03.2016 Rok izvršenja najkasnije do 25.04.2016.	BEATO SIGNAL d.o.o.,	28.04.2016	102.500,00
3.	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta Rajki, Medvidići, Krunčići	3/16	60.000,00	54.801,00	10.06.2016. Rok izvršenja najkasnije do 10.07.2016.	SPECIAL d.o.o. Maršeti 14H, Pazin	21.07.2016	54.801,00
4.	Rekonstrukcija asfaltiranih putova i asfaltiranje nerazvrstanih cesta Orbani, Ivići, Lakovići, Radići, Medaki i Sv. Lovreč (ulica Vrtilići i dio ulice Belvedere)	4/16	390.000,00	380.240,00	01.07.2016. 30 dana od uvođenja u posao	Cesta d.o.o. Pula Strossmayerova	07.12.2016.	379.752,80
5.	Rekonstrukcija javne rasvjete – led rasvjeta	5/16	200.000,00	158.000,00	29.06.2016 60 dana od početka radova	ELMA-AS elektroinstal.obrt, Medaki 2, 52448 Sv. Lovreč Pazenatički	21.12.2016.	158.194,00
6.	Proširenje pozornice u plesnoj sali	11/16	16.000,00	15.640,00	Ponuda 28.01.2016. Zaključak o prihvatu ponude 05.02.2016.	Stolarska djelatnost „Herak“ vl. Sanjin Herak iz Sv. Lovreča, Istarska 27	08.08.2016	15.280,00

					Rok izrade nije naveden			
7	Izgradnja i montaža dječjeg igrališta u Sv. Lovreču	14/16	28.000,00	27.451,00	07.10.2016 Najkasnije do 31. 10. 2016.g	SPECIAL d.o.o. Maršeti 14H, Pazin	21.12 2016	27.451,00
8.	Izmjene i dopune PPU Općine Sv. Lovreč	15/16	68.000,00	65.000,00	02.11.2016. Sukladno odluci o izradi Izmjena i dopuna	Urbanistica d.o.o. Đorđićeva 5, 10000 Zagreb		U tijeku
9.	Izrada dokumentacije za provođenje postupka ocjene o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja	16/16	19.900,00	18.000,00	14.11.2016. 15 dana od potpisa Ugovora	Eko-Adria d.o.o., Boškovićev uspon 16, Pula	24.02. 2017.	18.000,00
10.	Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta Selina, Vošteni, Zgrabljici	17/16	55.000,00	50.064,00	16.12.2016. 30 dana od uvođenja u posao	Cesta d.o.o. Pula Strossmayerova	07.03. 2017	50.064,00
11	Rekonstrukcija i asfaltiranju nerazvrstanih cesta	18/16	70.000,00	69.656,00	19.12. 2016 30 dana od uvođenja u posao	Cesta d.o.o. Pula Strossmayerova	03.03. 2017.	69.656,00