

Temeljem članka 28 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 45. Statuta Općine Sv. Lovreč (Službene novine Istarske županije br. 7/09, Službene novine Općine Sv. Lovreč br. 2/13, 4/13- pročišćeni tekst, i 4/14), Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč dana 11. listopada 2017. godine donosi:

ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Postupci nabave za robu i usluge procijenjenih vrijednosti od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna, odnosno do 5000.000,00 kuna, a prikazani su u slijedećoj tablici:

Red. broj	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Ugovor (Narudžbenica) /okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano Trajanje ugovora o javnoj nabavi /okvirni sporazum	Izmjene i dopune (Komentari)
1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje i opremanje „Plesne sale“	1/16 1/17	112.500,00	Bagatelna jednostavna nabava		I kvartal	3 mjeseca	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
2.	Izrada, projektne dokumentacije za obnovu i opremanje info punkta-RURAL DESIGN II	2/16 2/17	75.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		I kvartal	3 mjeseca	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
3.	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta	3/17	52.500,00 56.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		II kvartal	3 mjeseca	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama Procijenjena vrijednost ispravljena II. Izmjenama i dopunama
4.	Rekonstrukcija asfaltiranih putova i asfaltiranje	4/17	225.000,00	Bagatelna Jednostavna		II kvartal	6 mjeseci	Ispravljeno I. izmjenama i

	nerazvrstanih cesta Medvidiči, Kršuli, Krunčiči, Straniči i Selina			nabava				dopunama
5.	Rekonstrukcija javne rasvjete- led rasvjeta	5/17	150.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		II kvartal	9 mjeseci	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
6.	Izgradnja javne rasvjete (naselja u mraku) Pini, Belvedere, Heraki Izgradnja javne rasvjete (dio naselja u mraku)Pini- Vrtličići i Belvedere	6/16 7/17	750.000,00 240.000,00	Otvoreni postupak javne nabave Jednostavna nabava		II kvartal	9 mjeseci	Izmijenjeno I. izmjenama i dopunama
7.	Nabava električne energije	7/17	160.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		II kvartal	3 mjeseca	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
8.	Izrada projekta obnove povijesnog popločenja naselja Sv. Lovreč	8/17	45.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		II kvartal	12 mjeseci	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
9.	Izgradnja nerazvrstane ceste Selina-Jakići Dolinji	9/17	1.500.000,00	Otvoreni postupak javne nabave		II kvartal	12 mjeseci	
10.	Izgradnja-proširenje grobља u Sv. Lovreču	10/17	2.100.000,00	Otvoreni postupak javne nabave		II kvartal	12 mjeseci	
11.	Izrada projektne dokumentacije-glavni projekt kanalizacijske mreže naselja Pini i Belvedere	11/17	90.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		II kvartal	3 mjeseca	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
12.	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Pini i Belvedere	12/17	225.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		III kvartal	6 mjeseci	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
13.	Izrada projektne dokumentacije ceste Selina-Zgrabljčići	13/17	90.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		III kvartal	6 mjeseci	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
14.	Uređenje i opremanje „Plesne sale“	14/17	262.000,00	Otvoreni postupak javne nabave		IV kvartal	4 mjeseca	

15.	Obnova zgrade za smještaj info punkta – RURAL DESIGN II	15/17	75.000,00	Bagatelna Jednostavna nabava		IV kvartal	4 mjeseca	Ispravljeno I. izmjenama i dopunama
16.	Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture i parterno uređenje starogradske jezgre	16/17	500.000,00	Otvoreni postupak javne nabave		IV kvartal	4 mjeseca	

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskim stranicama Općine Sv. Lovreč (www.sveti-lovrec.hr)

Klasa:400-01/17-02/1

Ur.broj:2167/04-03-17-3

Sv. Lovreč Pazenatički, 11. listopada.2017. godine

Općinski načelnik
Marko Ljubešić